

ПРОТОКОЛ №74
Координационного штаба по строительству
на территории городского округа Бронницы

от 23.10.2017

Присутствовали:

Глава городского округа Бронницы	В.В. Неволин
Первый заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	О.Б. Плынов
Заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	А.П. Никитин
Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы – Начальник Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Н.Л. Миронова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области	И.Н. Атаманенко
Начальник Отдела предпринимательства, потребительского рынка и инвестиций Администрации города Бронницы Московской области	М.М. Иванова
Начальник Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Московской области	Назарова А.И.
Начальник Финансового управления Администрации города Бронницы Московской области	Козакова И.А.
Начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Акохова О.А.
Директор МБУ «Благоустройство»	Шепелев Л.И.
Директор МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»	О.А. Разборов
Директор МОУДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина	С.Н. Шитиков
Представитель АО «ТВК города Бронницы»	Ряженев С.А.
Представитель АО «ТВК города Бронницы»	Саитов П.А.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Макаров В.Н.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Карпов А.В.

Вопрос 1:

Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям земельного участка многодетной семьи Масловых, расположенного в северо-западном районе города Бронницы (кадастровый квартал 50:62:00302010, ул. 2-я Солнечная, уч. 37), в соответствии с договором по присоединению от 05.05.2016 №Ю8-16-302-5380 (904871).

1.1. Согласование ООО «Элмонт» от ООО «Газпром трансгаз Москва» о внесении изменений в ТУ на пересечение проектируемой ВЛ 10 КвТ получено 18.09.2017.

Учитывая данное положительное решение начало реализации установки опор ЛЭП с последующим подключением к электричеству участка Масловой М.В., запланировано на конец октября – начало ноября 2017.

Вместе с тем МОЭСК рассмотрен альтернативный вариант подключения через Раменский район.

Удорожание договора со стороны заявителя не предусмотрено.

Вопрос 2:

2.2 Обустройство временной подъездной дороги от территории индивидуального строительства для многодетных семей, располагаемой по адресу: Московская обл., г. Бронницы, в северо-западной части кадастрового квартала 50:62:0030201, с ее примыканием к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на км 54+200 (справа).

Вопрос не рассматривался.

Вопрос 3:

О ходе выполнения строительно-монтажных работ на тренировочной площадке ЧМ 2018.

3.1. Запросить протокол совещания Рабочей группы в Министерстве физической культуры и спорта Московской области от 20.10.2017

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич.

Срок: 30.10.2017

3.2. Предоставить оригиналы технического заключения по достоверности сметной стоимости футбольного поля.

Ответственные: Москаленко Виталий Викторович (ООО «ПромСтройИнжиниринг»).

Срок: 30.10.2017

Вопрос 4:

О проведении комплексной инспекционной проверки (КИП) тренировочной площадки 20.10.2017 года.

Заслушан доклад Начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Атаманенко Игоря Николаевича.

4.1. Подготовиться к проведению комплексной инспекционной проверки 27.10.2017 15:00.

4.2. Доложить о результатах комплексной инспекционной проверки 27.10.2017 15:00

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич, Разборов Олег Алексеевич, Шитиков Сергей Николаевич, Старых Сергей Васильевич.

Срок: 30.10.2017

Вопрос 5:

О ходе выполнения работ по капитальному ремонту энергетического узла КТП-6.

Доложил о текущем состоянии дел Директор МОУДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина Шитиков Сергей Николаевич.

5.1. Провести установку трубчатых гильз для прокладки высоковольтного кабеля вдоль р. Москва.

Ответственные: Шитиков Сергей Николаевич.

Срок: 30.10.2017

Вопрос 6:

Об исполнении Плана по подготовке к проведению на территории городского округа Бронницы чемпионата мира по футболу в 2018 году (дорожная карта).

6.1. Заключить дополнительное соглашение на изменение сметной документации пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское.

Ответственные: Шепелев Лев Иванович

Срок: 30.10.2017

Вопрос 7:

О приобретении в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства.

7.1. Изучить инвестиционный контракт, заключенный между Администрацией и АО «УСК-МОСТ» на предмет качества и перехода сетей на баланс Администрации.

Ответственные: Назарова Алина Ильдаровна.

Вопрос 8:

О приведении объектов, расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков в надлежащий вид

8.1. Направить обращение во все ГСК, расположенные на территории города, о приведении объектов в надлежащее состояние.

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич.

Срок: 30.10.2017

8.2. По всем объектам, задействованным в ходе выездной проверки Администрации от 10.10.2017, представить проекты благоустройства (территория, благоустройство, фасад, интерьер).

Срок: 30.10.2017

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич, Иванова Мария Михайловна.

*Направить в Юридический отдел служебную записку для решения вопроса в судебном порядке по исполнению инвестиционного контракта с АО «УСК МОСТ» в части передачи квартир.

Ответственные: Миронова Наталья Леонидовна.

Срок: 27.10.2017

Секретарь Штаба



Алеев А.С.