

ПРОТОКОЛ №78
Координационного штаба по строительству
на территории городского округа Бронницы

от 20.11.2017

Присутствовали:

Глава городского округа Бронницы Московской области	В.В. Неволин
Заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	А.П. Никитин
Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы – Начальник Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Н.Л. Миронова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области	И.Н. Атаманенко
Начальник Отдела предпринимательства, потребительского рынка и инвестиций Администрации города Бронницы Московской области	М.М. Иванова
Заместитель Начальника Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Московской области	Свалов Е.Б.
Начальник Финансового управления Администрации города Бронницы Московской области	Козакова И.А.
Директор МБУ «Благоустройство»	Шепелев Л.И.
Директор МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»	О.А. Разборов
Директор МОУДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина	С.Н. Шитиков
Представитель АО «ТВК города Бронницы»	Ряженев С.А.
Представитель ООО «ПромСтройИнжиниринг»	Сорокин С.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Макаров В.Н.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Карпов А.В.

1. О ходе выполнения строительно-монтажных работ на тренировочной площадке ЧМ 2018.

*Представить информацию об оснащении МОУДОД СДЮСШОР немонтируемым оборудованием для ЧМ-2018.

Ответственные: Миронова Наталья Леонидовна, Разборов Олег Алексеевич

Срок: 20.11.2017

2. Об исполнении Плана по подготовке к проведению на территории городского округа Бронницы чемпионата мира по футболу в 2018 году (дорожная карта).

2.1. Заключить дополнительное соглашение на изменение сметной документации пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское.

Ответственные: Шепелев Лев Иванович

Срок: 15.11.2017

2.2. Увеличить сроки работ в рамках дополнительного соглашения.

Ответственные: Шепелев Лев Иванович

Срок: 15.11.2017

3. О приведении объектов, расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков в надлежащий вид.

3.1. Направить обращение в адрес индивидуального предпринимателя Ю.П. Казадаеву о необходимости предоставления проекта подъезда к объекту «Мир Крепежа», в случае закрытия съезда с федеральной трассы.

Срок: 17.11.2017

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич

4. О рассмотрении пакета документов, полученных от АО «УСК МОСТ» во исполнение Инвестиционного контракта от 17.01.2011 на строительство объектов недвижимости жилищного назначения -123-квартирного жилого дома №7 на земельном участке, расположенном по адресу: Московская обл., г. Бронницы

4.1. Подготовить пояснительную записку (ответственный за тех. часть Ряженов С.А.)

Ответственные: Игнатова Татьяна Анатольевна, Свалов Евгений Борисович, Ряженов Сергей Александрович.

Срок: 20.11.2017

5. Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям земельного участка многодетной семьи Масловых, расположенного в северо-западном районе города Бронницы (кадастровый квартал 50:62:00302010, ул. 2-я Солнечная, уч. 37), в соответствии с договором по присоединению от 05.05.2016 №Ю8-16-302-5380 (904871).

5.1. Представить позицию о возможности расторжения договора, заключенного между Масловой и ПАО «МОЭСК» от 05.05.2016 №Ю8-16-302-5380 (904871).

Ответственные: Михайлова Надежда Ивановна, Атаманенко Игорь Николаевич

Срок: 20.11.2017

6. О рассмотрении обращения многодетной семьи Корничевых по вопросу отсутствия подъезда к участку, расположенному по адресу: г. Бронницы, ул. Сиреневая, уч. 13, кадастровый номер: 50:62:0020312:82.

6.1. Подготовить ответ на обращение.

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич

Срок: 20.11.2011

Секретарь Штаба



Алеев А.С.