

СОГЛАСОВАНО


Генеральный директор
АО «Бронницкий ТВК»



В.В. Ткачев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации



А.П. Никитин

Дорожная карта по модернизации ВЗУ на территории городского округа Бронницы

№ пп	Наименование мероприятий	ПСД	Дата заключения договора	Дата исполнения договора
1	Приобретение оборудования и материалов для проведения работ по модернизации систем автоматизации и диспетчеризации ВНС-3 (Совхоз)	+	В соответствии с планом закупки товаров (работ и услуг) заключение договора планируется на 27 мая 2017 года	Исполнение договора планируется на декабрь 2017 года
2	Монтажные и пусконаладочные работы по модернизации систем автоматизации и диспетчеризации ВНС-3 (Совхоз)	+	В соответствии с планом закупки товаров (работ и услуг) заключение договора планируется на 27 мая 2017 года	Исполнение договора планируется на декабрь 2017 года