

**ПРОТОКОЛ №75**  
**Координационного штаба по строительству**  
**на территории городского округа Бронницы**

от 30.10.2017

**Присутствовали:**

Первый заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	О.Б. Плынов
Заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	А.П. Никитин
Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы – Начальник Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Н.Л. Миронова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области	И.Н. Атаманенко
Начальник Отдела предпринимательства, потребительского рынка и инвестиций Администрации города Бронницы Московской области	М.М. Иванова
Заместитель Начальника Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Московской области	Свалов Е.Б.
Начальник Финансового управления Администрации города Бронницы Московской области	Козакова И.А.
Начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Акохова О.А.
Директор МБУ «Благоустройство»	Шепелев Л.И.
Директор МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»	О.А. Разборов
Директор МОУДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина	С.Н. Шитиков
Представитель АО «ТВК города Бронницы»	Ряженев С.А.
Представитель ООО «ПромСтройИнжиниринг»	Сорокин С.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Макаров В.Н.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Карпов А.В.

1. О ходе выполнения строительно-монтажных работ на тренировочной площадке ЧМ 2018.

1.1. Направить обращение в адрес ООО «ПромСтройИнжиниринг» и ООО «Стройарсенал» о наличии/отсутствии договора с экспертизой.

Срок: 30.10.2017

Ответственные: Разборов Олег Алексеевич

2. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту энергетического узла КТП-6.

2.1. Победитель определен, контракт будет заключен после 10.11.2017 года.

Срок: 07.11.2017

Ответственные: Шитиков Сергей Николаевич, Миронова Наталья Леонидовна

3. Об исполнении Плана по подготовке к проведению на территории городского округа Бронницы чемпионата мира по футболу в 2018 году (дорожная карта).

3.1. Направить обращение в адрес ООО «Рамеское ДРСУ» о корректировке сметы на выполнение работ по устройству пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское.

Срок: до 07.11.2017

Ответственные: Шепелев Лев Иванович

3.2. Письмо в ГУОР по замене опор освещения.

Срок: 07.11.2017

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич

4. О снятии обременения вида использования здания, отчужденного ООО «Синергия», расположенного по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 31

4.1. Направить обращение в адрес ООО «Синергия» о необходимости обращения в Администрацию о снятии обременения.

Срок: 01.11.2017

Ответственные: Баранова Елена Владимировна

5. О приобретении в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5.1. Представить информацию о применении ГК РФ в инвестиционном контракте, заключенным с АО «УСК-МОСТ»

Срок: 07.11.2017

Ответственные: Юридический отдел

6. О приведении объектов, расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков в надлежащий вид.

**6.1. По всем объектам, задействованным в ходе выездных проверок Администрации, представить проекты благоустройства (территория, благоустройство, фасад, интерьер).**

**Срок: 1.12.2017**

**Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич, Иванова Мария Михайловна.**

**6.2. Запросить информацию по заеду/выезду у магазина «Мир крепежа»**

**Срок: 07.11.2017**

**Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич**

**7. Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям земельного участка многодетной семьи Масловых, расположенного в северо-западном районе города Бронницы (кадастровый квартал 50:62:00302010, ул. 2-я Солнечная, уч. 37), в соответствии с договором по присоединению от 05.05.2016 №Ю8-16-302-5380 (904871).**

**7.1. Представить информацию о наличии/отсутствии ордера на производство земляных работ и разрешения на размещение у ООО «Газпром трансгаз Москва».**

**Срок: 07.11.2017**

**Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич**

**Секретарь Штаба**



**Алеев А.С.**